

ATA DE REUNIÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

ATA DE REGISTRO Nº 01/2019

15 de abril de 2019

No dia de hoje reuniram-se os representantes nominados abaixo, por parte da Câmara Municipal de Alvorada e a Empresa Vitor Diogo Wendling – EPP, CNPJ 23.588.621/0001-33, que resultou vencedora da Licitação – Pregão Presencial nº 05/2018. Foi solicitado pelo Sr. Ricardo S. de Oliveira (Departamento de Compras, Licitações e Contratos) este encontro com o objetivo de alinharmos os passos necessários, que possibilitem o cumprimento das condições contratadas por parte da empresa contratada. Ficam alguns registros para a tabulação do assunto e melhor compreensão da situação que iremos tratar, que é a execução dos serviços de Climatização, garantindo a boa técnica, o cronograma e todas as condições do Projeto. O processo de Licitação foi Adjudicado e Homologado em 08 de janeiro de 2019, publicação em 18 de janeiro de 2019 (eficácia). A Ata de Registro de Preços nº 01/2019 que trata deste objeto foi assinada dia 4 de abril de 2019. A Ordem de Início sobre os serviços ocorreu dia 20 de fevereiro de 2019, com anuência das partes. A Ordem de Compras nº 45/2019 e Nota de Empenho nº 729/2019 de 02 de abril de 2019, no valor total de contratação de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Fica esclarecido por parte da Câmara Municipal de Alvorada, que não existem pendências formais e legais para que os serviços sejam plenamente executados de acordo com o que foi licitado e constante no instrumento de contrato (Ata de Registro de Preços nº 01/2019).

REPRESENTANTES:

1) Ricardo Silva de Oliveira – Câmara Municipal de Alvorada;

2) Karen Giordani – Câmara Municipal de Alvorada;

3) DANIEL DA SILVA NEVES - Coordenador Técnico

4) Emerson de Paula Machado - Instalador

5) Guilherme KETZ - Auxiliar Técnico.

6) _____

PAUTA / ENCAMINHAMENTO

Foi esclarecido que a sede da Câmara (Nova) está a disposição da empresa das 7h da manhã até as 18h, sendo necessário toda a movimentação de pessoal ser feita através da identificação e controle de entrada e saída. O representante Sr. Daniel fez algumas explicações sobre o Projeto (detalhamento), sendo que o mesmo já esteve no local antes desta reunião. Foi esclarecido pelo Sr. Ricardo que a necessidade de Controle de Movimentação de pessoal é necessária visto que no local terá mais de uma obra sendo realizada simultaneamente.



Ficou solicitado novamente que nos seja informado os nomes CPF e função de cada funcionário, que deverá ocorrer hoje. Foi verificado no Projeto não existem marcações dos pontos de "drenagem" dos aparelhos de ar condicionados, necessitando (Planta Arquitetônica) HIDRÁULICA, o que deverá ser fornecida a área técnica da empresa. Ficou definido que após a visita técnica detalhada serão enumeradas as possíveis divergências entre o Projeto e o que encontrado na Obra, que serão passadas por e-mail aos representantes da Câmara

Após discorridos os assuntos de interesses comuns às partes que aqui presentes, foram considerados concluídos os trabalhos. Esta Ata foi assinada pelos representantes presentes, sendo fornecida uma cópia da mesma ao representante da empresa. Fica o registro que cópia desta Ata ficará à disposição de quem tiver interesse no site da Câmara Municipal de Alvorada, link Licitações.

Ricardo S. de Oliveira
 Dep. Compras, Licitações e Contratos
 Câmara Municipal de Alvorada

Karen Giordani
 Responsável técnica – CAU A27724-0
 Fiscal – Portaria nº 110/2019.

NOME: DANIEL DA SILVA PA MACHO
 CPF: 996598512
 Representante: Coordenador Técnico

areatecnica@vitorefigeracao.com.br

NOME: Guilherme Kerr
 CPF: -x
 Representante: Auxiliar Técnico

NOME: EMERSON DE PAULA MACHADO
 CPF: 997450202
 Representante: Instalador

NOME:
 CPF:
 Representante: